

1.Qual risco gerou mais discordância dentro da equipe? Por quê?

O cliente reduzir 30% no meio do projeto, pois demonstra insatisfação do cliente com a equipe gerando conflitos.

2.Algum risco que vocês classificaram como "Médio" apareceu na zona "Alta" da matriz? O que isso indica?

O desenvolvedor júnior erra, isso mostra que mesmo não achando de grande risco ainda pode gerar grandes despesas.

3.Como a experiência prévia de cada membro influenciou as avaliações de probabilidade?

Analisando os riscos e avaliando se são mais comuns ou possivelmente recorrentes, assim se aproximando das porcentagens.

4.Se tivessem que escolher 3 riscos para "Mitigar fortemente", quais seriam?

Cliente reduz orçamento em 30% no meio do projeto, Bug crítico em produção no fim de semana e Desenvolvedor júnior erra.

5.O que aconteceria se um risco Extremo não fosse tratado?

Ele poderia causar o fim de todo o projeto.